

Số: 59/BC-STC

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 8 năm 2025

## BÁO CÁO

### Về kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành Dự án: Sửa chữa, bảo dưỡng Trường THPT Tiểu La

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán, số 63/2025/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2021/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 27/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước ngoài vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2023 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND;

Căn cứ Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh mục bảo dưỡng, sửa chữa công trình tại các Trường THPT, PTDTNT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-SXD ngày 5 tháng 8 năm 2024 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Bảo dưỡng, sửa chữa Trường THPT Tiểu La;

Theo đề nghị của Trường THPT Tiểu La tại Tờ trình số 88/TTr-THPTTL ngày 16 tháng 6 năm 2025 về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, kèm Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Sau khi thẩm tra, Sở Tài chính báo cáo về kết quả thẩm tra như sau:

#### I. ĐẶC ĐIỂM DỰ ÁN

- Tên dự án:** Bảo dưỡng, sửa chữa Trường THPT Tiểu La.
- Chủ đầu tư:** Trường THPT Tiểu La.
- Địa điểm xây dựng:** thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (Nay là xã Hà Lam, thành phố Đà Nẵng).
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):** Năm 2024-2025.

#### II. TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN



### 1. Tổng mức đầu tư

- a) Tổng mức đầu tư được duyệt: 619.968.000 đồng.  
 b) Nguồn vốn đầu tư: Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo của ngân sách tỉnh Quảng Nam năm 2024 – 2025.

### 2. Giá trị dự toán và đề nghị quyết toán

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt	Giá trị đề nghị quyết toán
1	Chi phí xây dựng	532.174.000	413.334.000
2	Chi phí quản lý dự án	16.671.194	16.671.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	61.519.000	60.509.000
4	Chi phí khác	9.438.000	9.034.000
5	Chi phí dự phòng	165.806	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>619.968.000</b>	<b>499.548.000</b>

*Bảng chữ: Bốn trăm chín mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi tám nghìn đồng*

### III. KẾT QUẢ THẨM TRA

Căn cứ quy định tại Điều 37 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP, Sở Tài chính thực hiện thẩm tra, báo cáo và nhận xét về các nội dung như sau:

**1. Về hồ sơ pháp lý:** Theo danh mục văn bản pháp lý hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán thì cơ bản chủ đầu tư thực hiện đảm bảo theo quy định.

*(Danh mục các văn bản pháp lý theo Phụ lục I đính kèm)*

**2. Về việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, Kiểm toán nhà nước:** Căn cứ hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư thì dự án đến nay chưa có kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra, Kiểm toán nhà nước nên không xem xét trong quá trình thẩm tra.

#### 3. Chi phí đầu tư

a) Chi phí xây dựng: Thống nhất theo giá trị đề nghị quyết toán phù hợp với quy định.

b) Chi phí quản lý dự án: Thống nhất theo giá trị đề nghị quyết toán phù hợp với quy định.

c) Chi phí tư vấn đầu tư:

Các chi phí: lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm tra thiết kế - dự toán; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; tư vấn giám sát: Thống nhất theo giá trị đề nghị quyết toán phù hợp với quy định.

## d) Chi phí khác:

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu, phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật: Thống nhất theo giá trị đề nghị quyết toán phù hợp với quy định.

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: giảm 687.000 đồng, do tính lại đúng theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021.

Kết quả chi phí đầu tư qua thẩm tra như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị thẩm tra quyết toán
1	Chi phí xây dựng:	413.334.000	413.334.000
2	Chi phí quản lý dự án:	16.671.000	16.368.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	60.509.000	60.509.000
4	Chi phí khác:	9.034.000	8.347.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>499.548.000</b>	<b>498.558.000</b>

*Bốn trăm chín mươi tám triệu, năm trăm năm mươi tám ngàn đồng chẵn*

## 4. Vốn đầu tư dự án

a) Nguồn vốn đầu tư: Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2024 - 2025.

b) Tình hình thực hiện: Theo báo cáo của chủ đầu tư và xác nhận của Phòng Giao dịch số 5 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực XII (Nay là Phòng Giao dịch số 11 thuộc Kho bạc nhà nước khu vực XIII) ngày 06/6/2025, vốn đã giải ngân đến thời điểm lập báo cáo quyết toán là 333.515.000 đồng.

Kết quả vốn đầu tư dự án như sau:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được phê duyệt	Thực hiện			Số vốn phải thu hồi
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	
	<b>Tổng số</b>	<b>619.680.000</b>	<b>498.558.000</b>	<b>333.515.000</b>	<b>165.043.000</b>	
1	Vốn đầu tư công					
2	Vốn khác	619.680.000	498.558.000	333.515.000	165.043.000	
-	Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2024 - 2025.	619.680.000	498.558.000	333.515.000	165.043.000	

5. Giá trị hình thành sau đầu tư: Không có.

## 6. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

Theo quy định tại Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, thẩm tra xác định chi phí đã thực hiện công trình Bảo dưỡng, sửa chữa Trường THPT Tiểu La đã thực hiện không làm tăng nguyên giá tài sản cố định số tiền 498.558.000 đồng.

## 7. Về tình hình công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng

a) Công nợ tính đến thời điểm lập Báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 165.043.000 đồng.

b) Về vật tư, thiết bị tồn đọng: không có.

## IV. KIẾN NGHỊ

### 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

a) Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là

Đơn vị tính: đồng

STT	Nguồn vốn	Số tiền
	Tổng số	498.558.000
1	Vốn đầu tư công	
2	Vốn khác	498.558.000
-	Nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2024 – 2025.	498.558.000

b) Công nợ tính đến thời điểm lập Báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

- Tổng nợ phải trả: 165.043.000 đồng.

*(Các khoản phải thu, phải trả theo Phụ lục II đính kèm)*

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật: tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng;

**2. Trách nhiệm của đơn vị quản lý, sử dụng tài sản:** quản lý, sử dụng tài sản sau bảo dưỡng, sửa chữa theo đúng quy định của Nhà nước.

### 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định Dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế - dự toán, hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và người có thẩm quyền phê duyệt Dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn

giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật;

b) Cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán chịu trách nhiệm về nội dung của Báo cáo kết quả thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp;

c) Cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư thanh toán các khoản nợ phải thu, nợ phải trả theo chi phí đầu tư được quyết toán và tất toán tài khoản của các dự án đã phê duyệt quyết toán theo quy định;


d) Các nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký kết; chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của người có thẩm quyền; kê khai nộp thuế và bảo hành công trình theo quy định.

Kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và các nhận xét, kiến nghị nêu trên là cơ sở để phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành./.

**Nơi nhận:**

- GD Sở (để b/cáo);
- KBNN Khu vực XIII;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trường THPT Tiểu La;
- Lưu: VT, ĐT<sub>(Tuần)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

  
*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Ngọc Ánh**





1111

**Phụ lục I**  
**DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ**  
**Dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa Trường THPT Tiểu La**

(Kèm theo Báo cáo số: 55 /BC-STC ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng)

ĐVT: đồng

TT	Tên văn bản	Ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành	Cơ quan, người có thẩm quyền ban hành	Giá trị (nếu có)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Văn bản pháp lý chung</b>				
	Quyết định phê duyệt danh mục bảo dưỡng, sửa chữa công trình các Trường THPT, PTDTNT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo	Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 02/5/2024	UBND tỉnh Quảng Nam	909.000.000	
DT	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng	Quyết định số 170/QĐ-SXD ngày 05/8/2024	Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam	619.680.000	2024-2025
	Tờ trình đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Tờ trình số 88/TTr-THPTTL, ngày 16/6/2025	Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La	499.548.000	
<b>II</b>	<b>Các văn bản trong quá trình thực hiện và hoàn công</b>				
<b>I</b>	<b>Gói thầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật</b>				
	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư	Quyết định số 58/QĐ-THPTTL ngày 03/6/2024	Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La	33.637.000	Chi định thầu
KQ	Quyết định phê duyệt chi định đơn vị tư vấn	Quyết định số 59/QĐ-THPTTL ngày 05/6/2024	Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La	33.637.000	Đơn giá cố định
	Hợp đồng kinh tế	Số 07/2024/HĐTV ngày 06/6/2024	Trường THPT Tiểu La và Công ty TNHH xây dựng N.T.C Quảng Nam	33.637.000	Đơn giá cố định
	Phụ lục hợp đồng	Số 07a/2024/PL-HĐTV ngày 07/11/2024	Trường THPT Tiểu La và Công ty TNHH xây dựng N.T.C Quảng Nam	33.025.000	Điều chỉnh thuế VAT 8%

	Biên bản nghiệm thu khối lượng quyết toán	Ngày 10/12/2024						
	Quyết toán A-B	Ngày 10/12/2024					33.025.000	Thuế VAT 8%
<b>2</b>	<b>Gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán</b>							
	Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư	Quyết định số 58/QĐ-THPTTL ngày 03/6/2024	Hiệu trưởng Trường THPT Tiêu La				4.400.000	Chi định thầu
KQ	Quyết định phê duyệt chi định đơn vị tư vấn	Quyết định số 60/QĐ-THPTTL ngày 10/6/2024	Hiệu trưởng Trường THPT Tiêu La				4.400.000	Đơn giá cố định
	Hợp đồng kinh tế	Số 10/2024/HĐTT, ngày 20/6/2024	Trường THPT Tiêu La và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thương Như Quang				4.400.000	Đơn giá cố định
	Biên bản nghiệm thu khối lượng quyết toán	Ngày 17/7/2024						
	Quyết toán A-B	Ngày 10/4/2025					4.320.000	Thuế VAT 8%
<b>3</b>	<b>Gói thầu lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp</b>							
	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Quyết định số 199/QĐ-SKHĐT ngày 19/9/2024	Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam				6.000.000	Chi định thầu
KQ	Quyết định phê duyệt chi định đơn vị tư vấn	Quyết định số 93/QĐ-THPTTL ngày 20/9/2024	Hiệu trưởng Trường THPT Tiêu La				6.000.000	Trọn gói
	Hợp đồng kinh tế	Số 90/2024/HĐ-HSMT, ngày 04/10/2024	Trường THPT Tiêu La và Công ty TNHH Đồng Dương Investment				6.000.000	Trọn gói
	Biên bản nghiệm thu khối lượng quyết toán	Ngày 07/11/224						
	Quyết toán A-B	Ngày 21/3/2025					6.000.000	
<b>4</b>	<b>Gói thầu thẩm định hồ sơ mời thầu, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu</b>							
	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Quyết định số 199/QĐ-SKHĐT ngày 19/9/2024	Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam				5.000.000	Chi định thầu
KQ	Quyết định phê duyệt chi định đơn vị tư vấn	Quyết định số 94/QĐ-THPTTL, ngày 20/9/2024	Hiệu trưởng Trường THPT Tiêu La				5.000.000	Trọn gói

Hợp đồng kinh tế	Số 74/2024/HD-TVXD ngày 04/10/2024	Trường THPT Tiểu La và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phước Trung An	5.000.000	Trọn gói
Biên bản nghiệm thu khối lượng quyết toán	Ngày 07/11/2024			
Quyết toán A-B	Ngày 20/3/2025		5.000.000	
<b>5 Gói thầu tư vấn giám sát</b>				
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Quyết định số 199/QĐ-SKHDT ngày 19/9/2024	Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam	16.576.000	Chi định thầu
KQ Quyết định phê duyệt chi định đơn vị tư vấn	Quyết định số 96/QĐ-THPTTL, ngày 20/9/2024	Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La	16.576.000	Trọn gói
Hợp đồng kinh tế	Số 11/2024/HĐTVGS, ngày 30/10/2024	Trường THPT Tiểu La và Công ty TNHH xây dựng N.T.C Quảng Nam	16.576.000	Trọn gói
Quyết định phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung	Số 164/QĐ-THPTTL ngày 31/12/2024	Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La	17.482.000	Bổ sung 906.000 đồng
Phụ lục hợp đồng	Số 11a/2024/PLHD-HĐTVGS ngày 09/01/2025	nt	17.482.000	Điều chỉnh giá hợp đồng
Biên bản nghiệm thu khối lượng quyết toán	Ngày 09/5/2025			
Quyết toán A-B	Ngày 09/5/2024		17.164.000	Thuế VAT 8%
<b>6 Gói thầu tư vấn quản lý</b>				
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Quyết định số 199/QĐ-SKHDT ngày 19/9/2024	Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam	15.807.000	Chi định thầu
KQ Quyết định phê duyệt chi định đơn vị tư vấn	Quyết định số 95/QĐ-THPTTL, ngày 20/9/2024	Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La	15.807.000	Trọn gói
Hợp đồng kinh tế	Số 02/2024/HD-QLDA, ngày 02/10/2024	Trường THPT Tiểu La và Công ty TNHH kiến trúc Chăm Pa	15.807.000	Trọn gói
Quyết định phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung	Quyết định số 164/QĐ-THPTTL ngày 31/12/2024	Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La	16.671.194	Bổ sung 864194 đồng
Phụ lục hợp đồng	Số 02A/2024/HD-QLDA, ngày 09/01/2025	nt	16.671.000	Điều chỉnh giá hợp đồng
Biên bản nghiệm thu khối lượng quyết toán	Ngày 18/4/2025			



	Quyết toán A-B	Ngày 27/5/2025			16.671.000	
7	<b>Gói thầu thi công xây dựng</b>					
KQ	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	Quyết định số 122/QĐ-THPTTL, ngày 07/11/2024	Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La		408.743.829	Thời gian thực hiện 60 ngày
	Hợp đồng kinh tế	Số 26/HD-XD, ngày 26/11/2024	Trường THPT Tiểu La và Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tín Đức		408.743.829	Trọn gói
	Quyết định phê duyệt dự toán điều chỉnh, bổ sung	Quyết định số 164/QĐ-THPTTL ngày 31/12/2024	Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu La		532.174.000	Bổ sung 27.586.000 đồng
	Phụ lục hợp đồng	26A/HD-XD, ngày 09/01/2025	nt		426.939.000	Điều chỉnh giá hợp đồng
	Biên bản nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng	Ngày 16/4/2025				
	Quyết toán A-B	Ngày 17/4/2025			413.334.000	Thuế VAT 8%

**BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA QUYẾT TOÁN**

Dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa Trường THPT Tiểu La

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Giá trị dự toán	Giá trị hợp đồng/ Giá trúng thầu	Giá trị đề nghị quyết toán	Giá trị thẩm tra quyết toán	Ghi chú
I	Chi phí xây dựng	532.174.000	426.939.000	413.334.000	413.334.000	
II	Chi phí quản lý dự án	16.671.000	16.671.000	16.671.000	16.368.000	
III	Chi phí tư vấn ĐTXD	61.519.000		60.509.000	60.509.000	
1	Chi phí lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	33.637.000	33.025.000	33.025.000	33.025.000	
2	Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán	4.400.000	4.400.000	4.320.000	4.320.000	
3	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
4	Chi phí giám sát thi công xây dựng	17.482.000	17.482.000	17.164.000	17.164.000	
IV	Chi phí khác	9.438.000		9.034.000	8.347.000	
1	Chi phí bảo hiểm	404.000				
2	Chi phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
3	Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	500.000		500.000	500.000	Biên lai thu tiền phí, lệ phí số 160, ký hiệu XD-24E ngày 13/8/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
4	Chi phí thẩm tra phê duyet quyết toán	3.534.000		3.534.000	2.847.000	= 499.548.000 đồng*0,57%
V	Chi phí dự phòng	165.806				
	Tổng cộng	619.967.806		499.548.000	498.558.000	

Chênh lệch so với đề nghị quyết toán: -990.000 đồng

CÁN BỘ THẨM TRA



Lê Minh Tuấn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Văn Vĩ

Phụ lục II

**BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ**

Dự án: Bảo dưỡng, sửa chữa Trường THPT Tiểu La

(Kèm theo Báo cáo số: 59 /BC-STC ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng)

ĐVT: đồng

Số TT	Tên cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện	Nội dung công việc thực hiện	Giá trị thẩm tra quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
1	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Vạn Tín Đức	Thi công xây dựng	413.334.000	300.490.000	112.844.000	
2	Công ty TNHH kiến trúc Chăm Pa	Quản lý dự án	16.368.000		16.368.000	
3	Công ty TNHH xây dựng N.T.C Quảng Nam	Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	33.025.000	33.025.000		
4	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thương Như Quang	Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng, dự toán	4.320.000		4.320.000	
5	Công ty TNHH Đông Dương Investment	Chi phí lập HSMT và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu	6.000.000		6.000.000	
6	Công ty TNHH xây dựng N.T.C Quảng Nam	Giám sát thi công xây dựng	17.164.000		17.164.000	
7	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phước Trung An	Chi phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT	5.000.000		5.000.000	
8	Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam (Nay là Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng)	Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	500.000		500.000	Chị Thanh Nga
9	Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	2.847.000		2.847.000	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>498.558.000</b>	<b>333.515.000</b>	<b>165.043.000</b>	